COMUNA DE LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: SEPTIEMBRE DE 2026.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	70%	A espera de resolver prioridades
2	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	100%	Entregado
3	Levantamiento topográfico 750 metros calle Comercio	100%	Entregado
4	Plano de Unidades Vecinales	30%	En estudio
5	Actualización del déficit comunal de pavimentación	100%	Entregado
6	Levantamiento topográfico Área verde Villa Los Lagos	80%	En preparación para entrega

ANEXOS: Informes semanales.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN * DIRECTOR

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, septiembre de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 21 de Agosto al 28 de agosto

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
21-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	65%	Proyecto SIG
24-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	75%	Proyecto SIG
25-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	85%	Proyecto SIG
26-08	Plano de Unidades Vecinales	10%	Antecedentes y trabajo SIG
27-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	90%	Proyecto SIG, generación de archivos
28-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	100%	entregado

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, agosto de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 31 de Agosto al 04 de septiembre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
31-08	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	65%	A espera de resolver prioridades
01-09	Levantamiento topográfico 750 metros calle Comercio	80%	En preparación para entrega
02-08	Plano de Unidades Vecinales	20%	Antecedentes y trabajo SIG
03-08	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	90%	En preparación para entrega
04-08	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	100%	Entregado

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, septiembre de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 07 de septiembre al 11 de septiembre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
07-09	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	70%	A espera de resolver prioridades
08-09	Levantamiento topográfico área verde Villa Los Lagos	10%	Análisis de antecedentes y preparación
09-09	Plano de Unidades Vecinales	25%	Antecedentes y trabajo SIG
10-09	Levantamiento topográfico área verde Villa Los Lagos	30%	Levantamiento en terreno
11-09	Levantamiento topográfico área verde Villa Los Lagos	40%	Proceso y dibujo CAD

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, septiembre de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 14 de septiembre al 18 de septiembre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
14-08	Levantamiento Lote 6d	20%	Bosque de La Ligua, planificación y antecedentes
15-09	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	100%	entregado
16-08	Plano de Unidades Vecinales	30%	Antecedentes y trabajo SIG
17-08	Levantamiento topográfico Area verde Villa Los Lagos	60%	Dibujo CAD
18-08	Feriado Legal		

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, septiembre de 2026.