COMUNA DE LA LIGUA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: 20 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.

En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.

Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.

La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Levantamiento Topográfico Edificio Consistorial Municipal.	100%	
2	Levantamiento topográfico plaza Puyancon	100%	
3	Levantamiento Topográfico camino de Maitenes Casa de acogida adultos mayores	80%	Plano en elaboración
4	Levantamiento Topográfico El Guindo chico.	50%	
5	Lote 3C, Solicitud de asignación de rol	100%	Confección de archivo kmz
6	Terreno APIAP	50%	Estudio de situación legal y confección de plano con deslindes

- NEXOS: Informes semanales.

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, agosto de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 18 de agosto al 20 de agosto

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
18-08	Proceso CAD Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	45%	
19-08	Revisión y confección de carpeta final para presentación en SHOA, línea de playa Los Molles	80%	Falta adjuntar información en pendrive(se debe adquirir)
20-08	Confección de informes de gestión, generación de archivo KMZ sector Huaquen, Proceso CAD Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	100% , 100%, 70%	

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo

La Ligua, Agosto de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 11 de agosto al 15 de agosto

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
11-08	Proceso Fotogramétrico Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	100%	
12-08	Proceso Fotogramétrico El Guindo chico.	80%	
13-08	Proceso Fotogramétrico El Guindo chico.	100%	
14-08	Proceso CAD Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	20%	Dibujo
15-08	Feriado legal		

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo

La Ligua, Agosto de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 04 de julio al 08 de agosto

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
04-08	Vuelo Fotogramétrico Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	100%	
05-08	Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico El Guindo chico.	100%	
06-08	Proceso Fotogramétrico Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	50%	
07-08	Proceso Fotogramétrico Los Maitenes El Guindo chico.	50%	
08-08	Proceso Fotogramétrico Los Maitenes Casa de acogida adultos mayores	80%	

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo

La Ligua, agosto de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 28 de julio al 01 de agosto

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
28-07	Proceso CAD plaza Puyancon	30%	
29-07	Proceso CAD plaza Puyancon	80%	
30-07	Proceso CAD plaza Puyancon	100%	
31-07	Visita a terreno reconocimiento camino de acceso a Casa de acogida adultos mayores, planificación de levantamiento y vuelo fotogramétrico	100%	
01-08	Visita a terreno reconocimiento El guindo chico, planificación de levantamiento y vuelo fotogramétrico	100%	

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo

La Ligua, agosto de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 21 de julio al 25 de julio

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
21-07	Informes de gestión , proceso cad edificio consistorial	80%	
22-07	Proceso cad edificio consistorial	100%	
23-07	Levantamiento topográfico plaza Puyancon y Vuelo Fotogramétrico	100%	
24-07	Proceso vuelo Fotogramétrico plaza Puyancon	35%	
25-07	Proceso vuelo Fotogramétrico plaza Puyancon	100%	

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo

La Ligua, julio de 2025.