ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Altimetría terreno Lote 3c	100%	Plano para ingreso en DOM
2	Topografía Octavio Hernández	90%	Trabajo final en plano luego de reunión con Daniel Hidalgo
3	Topografía centro de acopio	35%	Reunión con medio ambiente para definir requerimientos
4	Observaciones plano Línea de playa Los Molles	50%	A la espera de formalización de observaciones se tomó contacto con SHOA
5	Confección especificaciones técnicas compra GNSS	100%	En revisión por director SECPLA
6	Levantamiento Hospital	90%	Trabajo CAD
7	Topografía Sede la Higuera	35%	En planificación
8	Levantamiento museo	100%	Patio norte

NEXOS: Informes semanales.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, octubre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 22 de septiembre al 26 de septiembre

SINTESIS DE AVANCE

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
22-09	Trabajo CAD Levantamiento topográfico Octavio Hernández	60%	
23-09	Trabajo CAD Levantamiento topográfico Octavio Hernández	80%	
24-09	Trabajo CAD Levantamiento topográfico hospital La Ligua	65%	
25-09	Trabajo CAD Levantamiento topográfico hospital La Ligua	80%	
26-09	Trabajo CAD Levantamiento topográfico Octavio Hernández	75%	Se solicita reunión con director de Vialidad para ver temas de diseño .

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, septiembre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 29de septiembre al 03 de octubre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
29-09	Visita a terreno levantamiento topográfico museo	20%	Patio norte
30-09	Levantamiento topográfico museo	50%	Patio norte terreno terminado
01-10	Trabajo CAD Levantamiento topográfico museo	65%	
02-10	Trabajo CAD Levantamiento topográfico museo	85%	
03-10	Altimetría terreno Lote 3c	30%	Análisis de planos y situación para definir curso de acción

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, octubre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÌA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 06 de octubre al 10 de octubre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
06-10	Observaciones plano Línea de playa Los Molles	25%	Gestión con inspector SHOA José González sobre posibles observaciones a plano y sus reparaciones
07-10	Observaciones plano Línea de playa Los Molles	50%	Gestión con capitanía de puerto Quintero sobre posibles observaciones a plano y sus reparaciones
08-10	Levantamiento museo	100%	Entregado para revisión
09-10	Altimetría terreno Lote 3c	30%	Trabajo CAD
10-10	Altimetría terreno Lote 3c	100%	Trabajo CAD

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, octubre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 13 de octubre al 17 de octubre

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
13-10	Confección especificaciones técnicas compra GNSS	50%	Estudio de especificaciones técnicas de equipos disponible en mercado
14-10	Confección especificaciones técnicas compra GNSS	100%	Borrador entregado a Director SECPLA
15-10	Vista a terreno centro de acopio	100%	Planificación trabajo
16-10	Levantamiento topográfico Sede la Higuera	20%	Revisión de antecedentes y planificación
17-10	Levantamiento topográfico Sede la Higuera	35%	Planificación de vuelo fotogramétrico y levantamiento de apoyo

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, octubre de 2025.