ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE AVANCE
PERIODO AVANCE NOVIEMBRE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ★ SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ★ DIRECTOR

DE : JOSELIN CARRASCO ZAMORA

A : DIRECTOR SECPLA, FELIPE VERGARA

Luego de saludarlo cordialmente, informo a usted de las actividades y/o funciones realizadas como Encargada de Comunicación y Administración del Programa Quiero Mi Barrio Las Quebradas durante el periodo de NOVIEMBRE de 2025.

Gestión

- Participación en Concejo Municipal por punto en tabla "Licitación de Proyecto "Diseño de Pavimentación de Aceras y Pasajes, Barrio Las Quebradas".
- Reunión de manera telemática con Entidad Patrocinante "Proyectados", Oficina Provincial Serviu La Ligua, Oficina Municipal de La Vivienda. Tema: Estrategia Habitacional y Convenio Minvu – Gore.
- Reunión Con contraparte Técnico – Social de Programa Recuperación de Barrios, SEREMI MINVU, Valparaíso. Tema: Estrategia para abordar cierre de fase y Avances del Programa.
- Reunión Ampliada con la Comunidad en Sede JJ.VV Población "Orlando Rodríguez". Tema: Avances del programa, Modificación de Contrato de Barrio.
- Inauguración de Plaza Entre Cerros, ubicada en Villa Esperanza, financiada mediante el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios DS N° 27, Capitulo I, del Serviu.
- Reunión con Director de Departamento de Seguridad Pública Municipal, en Oficina Barrial. Tema: Evaluación de mejores estratégias técnicas para abordar la seguridad situacional del Barrio Las Quebradas.
- Reunión telemática con Emprese de Grupo Siq. Tema: Evaluación de oferta de productosque permitan mejorar la seguridad situacional del Barrio Las Quebradas.
- Gestiones para el realización de Cierre financiero de los Convenios:
  - Convenio de Ejecución y Transferencia – Programa Recuperación de Barrios, Obra de Confianza 2023, Barrio Las Quebradas.
  - Convenio de Implementación Estudio Básico – Programa de Recuperación de Barrios – Barrio Las Querbadas, comuna de La Ligua.
- Rendiciones del mes de Octubre del Convenio de Ejecución Fase 2, Barrio Las Quebradas, Comuna de la ligua.

Avances de Producto:

- Creación de Boletín N°4 Información de Avances del Programa Quiero Mi Barrio, Las Quebradas.
- Convocatoria a la comunidad de diferentes actividades programadas para el mes.
- Mantenimiento de redes sociales activas, con publicaciones periódicas sobre avances del programa, difusión de Inauguración Plaza Entre Cerros, Villa Esperanza, entre otros.

Periodo: Noviembre 2025
Boleta de honorarios: Boleta n°43
Monto $1.150.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos) Impuesto incluido por concepto de honorarios.


Sin otro particular, saluda atentamente.

JOSELIN CARRASCO ZAMORA
TNS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS


Anexos.



Participación de Concejo Municipal



Reunión con E.P Proyectados, Serviu, Vivienda




Reunión con Contraparte Seremi Minvu



Reunión Ampliada con Comunidad



Inauguración Plaza Entre Cerros (Villa Esperanza)



Reunión con Director de Seguridad Pública

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ★ SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION ★
DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



Reunión con Empresa Grupo Siq.

noviembre de 2025





Mantención de redes Sociales Noviembre