ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
RUT:
CARGO: ARQUITECTO
PERIODO INFORME: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos SECPLA, comuna de La Ligua".

En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaria Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional arquitecto.

En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe semanal están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.

Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.

La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

ANEXOS:

"INFORME SEMANAL DE GESTION CON DISTRIBUCION POR DIAS"

DEPARTAMENTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	AVANCE CENTRO DE REHABILITACION PARA DESAM	75%	Se visito Espacio para Centro de Rehabilitación con plano en mano para verificar el lugar y las medidas de lo proyectado
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	PLAZA JORGE TEILLIER EN VILLA FUTURO	75%	Se actualiza el modelo 3D y se realizan modificaciones conversadas con el equipo de Secpla, para un mejor proyecto
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	RECEPCIONES DE PROYECTOS	100%	Se ingresa Proyecto de la Sede Wisconsin para Recepción Definitiva de Obra

- Anexos: Imágenes de avance e informes semanales.


Elaborado por:


JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
ARQUITECTO

LA LIGUA, NOVIEMBRE DE 2025.-
ANEXOS GRAFICO DE AVANCE:

1.- Modelo Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro







ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN

PERIODO: 3 de noviembre al 7 de noviembre – semana 01

1. Tareas de Ejecución

DÍA	ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES
03-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	5%	Se da un enfoque más situado al poeta Jorge Teillier, proceso de investigación y proyecto
04-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	7%	Se da un enfoque más situado al poeta Jorge Teillier, proceso de investigación y proyecto
05-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	10%	Se da un enfoque más situado al poeta Jorge Teillier, proceso de investigación y proyecto
06-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	12%	Se da un enfoque más situado al poeta Jorge Teillier, proceso de investigación y proyecto
07-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	15%	Se da un enfoque más situado al poeta Jorge Teillier, proceso de investigación y proyecto

Elaborado por:

JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
ARQUITECTO

La Ligua, Noviembre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN

PERIODO: 10 de noviembre al 14 de noviembre – semana 02

1. Tareas de Ejecución

DÍA	ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES
10-11	Recepción Definitiva Sede Wisconsin	75%	Avance en la carpeta para la obra nueva Sede el Cobre y Mirando el Futuro
11-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	20%	Se avanza con ideas para proyecto de Plaza, avance en croquis y referencias
12-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	25%	Se avanza con ideas para proyecto de Plaza, avance en croquis y referencias
13-11	Ida a Centro de Rehabilitación	75%	Se va al Centro de Rehabilitacion con el plano en mano para revisar medidas de lo proyectado, todo calza bien según lo proyectado
14-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	30%	Se avanza con ideas para proyecto de Plaza, avance en croquis y referencias

Elaborado por:

JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
ARQUITECTO

La Ligua, Noviembre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

PERIODO: 17 de noviembre al 21 de noviembre – semana 03

1. Tareas de Ejecución

DÍA	ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES
17-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	35%	Se pasa a 3D lo proyectado en las planimetrías existentes para posterior avance de proyecto
18-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	40%	Se pasa a 3D lo proyectado en las planimetrías existentes para posterior avance de proyecto
19-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	45%	Se pasa a 3D lo proyectado en las planimetrías existentes para posterior avance de proyecto
20-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	50%	Se pasa a 3D lo proyectado en las planimetrías existentes para posterior avance de proyecto
21-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	55%	Se pasa a 3D lo proyectado en las planimetrías existentes para posterior avance de proyecto

Elaborado por:

JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
ARQUITECTO

La Ligua, Noviembre de 2025.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PERIODO: 24 de noviembre al 28 de noviembre – semana 04

1. Tareas de Ejecución

DÍA	ACTIVIDAD	% AVANCE	OBSERVACIONES
24-11	Recepción Definitiva Sede Wisconsin	100%	Avance en la carpeta para la obra nueva Sede el Cobre y Mirando el Futuro
25-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	60%	Se comienzan a proyectar nuevos elementos en el modelo 3D, como mas sombreaderos y se proyecta un tótem o estatua representativa
26-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	65%	Se avanza con el diseño en 3D de la plaza
27-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	70%	Se avanza con el diseño en 3D de la plaza
28-11	Avance Plaza Jorge Teillier en Villa Futuro	75%	Se avanza con el diseño en 3D de la plaza

Elaborado por:

JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ ESPINOZA
ARQUITECTO

La Ligua, Noviembre de 2025.