ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

1. IDENTIFICACION:

- NOMBRE FUNCIONARIO: PABLO IGNACIO ZUÑIGA SHERRINGTON
- RUT:
- CARGO: ARQUITECTO
- PERIODO INFORME: 26 DE ENERO DEL 2026 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos SECPLA, comuna de La Ligua".

En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional arquitecto.

En atención a los lineamientos establecidos por la dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe m están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.

Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.

La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE:

- PROYECTO N°1:	"Diseño Sede Junta de Vecinos El Cobre y Mirando El Futuro" (En espera de aprobación de Permiso de Edificación por DOM)	100% (EN EJECUCION)
- PROYECTO N°2:	"Diseño de Escalera Manuel Montt y Pasaje Julio Montt Salamanca" (Proyecto con fondos aprobados por Gobierno Regional)	100% (EN EJECUCION) 100% (confección diseño elementos)
- PROYECTO N°3:	"Asesoría Urbana En El Desarrollo del Plan Regulador Comunal" (Respuesta a observaciones realizadas por MINVU)	100% (2° ETAPA Respuesta Observaciones)
- PROYECTO N°4:	"Proyecto Saneamiento Loteo La Dehesa de Pichicuy" (En confección de expediente Ley N°20.234 para ingreso a DOM)	100% (INGRESADO A DOM)
- PROYECTO N°5:	"Diseño Paseo Longitudinal Cal y Canto" (Se retoma proyecto con ingeniero civil Ernesto Gómez)	50% (EN DISEÑO)
- PROYECTO N°6:	"Diseño Remodelación y Mobiliario de Diversas Unidades Municipales" [Remodelación y Mobiliario de Tesorería Municipal 100% [EN EJECUCION] / Remodelación Oficina SECPLA 80% (en espera de aprobación de presupuesto) / Diseño Accesibilidad Universal Edificio Consistorial 50% / **Remodelación Conservatorio Municipal 100% / Remodelación Alcaldía 100% / Remodelación Oficina SECPLA 100%] / Nuevas Dependencias Seguridad Pública y Televigilancia - 100%**	(% de acuerdo a proyecto)
- PROYECTO N°7:	"Diseño Restauración Gimnasio Municipal Enrique Doll Rojas" Proyecto de arquitectura finalizado. En proceso de revisión de antecedentes por parte de consultor.	100% (a ingresar circular 33)
- PROYECTO N°8:	"Diseño Centro Integral Municipal [CIM]" Obras comenzadas – se presta asesoría técnica en ejecución de obras.	100% (En Construcción)
- PROYECTO N°9:	"Diseño Plaza Deportiva Los Lagos" Se abordará proyecto al generar avances significativos en los anteriores.	0% (no iniciado)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

- PROYECTO N°10:	"Plaza Nautilus, Los Molles" En espera de plano topográfico ya solicitado a profesional.	0% (postergado)
- PROYECTO N°11:	"Regularización y Subdivisión Terreno Municipal Liceo Pulmahue"	60% (ELIMINADO)
- PROYECTO N°12:	"Diseño Paseo Costanera Av. Los Pescadores Los Molles" ENTREGADA LA PRIMERA ETAPA (Tramo Caleta – Calle Las Jaibas)	100% (EN EJECUCION)
- PROYECTO N°13:	"Proyecto Sede Provisoria Los Romeros Puyancón - Longotoma" (ITO de proyecto solicita obtención de Permiso de Edificación)	100% (EN EJECUCION)
- PROYECTO N°14:	"Parque y Pump Track San José de La Dehesa" Proyecto FRIL a desarrollar.	0% (postergado)
- PROYECTO N°15:	"Nuevo Terminal de Buses para La Ligua" Proyecto a desarrollar con fondos municipales	35% (TRASPASO DE PROFESIONAL)
- PROYECTO N°16:	"Centro de Desarrollo Productivo Local" Proyecto FRIL en desarrollo.	95% (en proceso de diseño)
- PROYECTO N°17:	"Espacio de Salud y Bienestar" Proyecto FRIL en desarrollo.	95% (en proceso de diseño)
- PROYECTO N°18:	"Sede JJVV 13 Sur" Proyecto FRIL en desarrollo.	90% (en proceso de diseño)
- PROYECTO N°19:	"Proyecto Servicio Urgencia Rural Las Parcelas de Longotoma" Proyecto FRIL en desarrollo.	95% (tramita permiso de edificación)

Adicionalmente se han realizado diversas labores que no son propiamente parte de los cometidos encomendados, sin embargo, complementan las funciones profesionales adyacentes que se desempeñan en la Secretaría de Planificación Comunal.

Dichos trabajos se encuentran detallados en los informes semanales adjuntos.

- ANEXO: Informes Semanales.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD PROFESIONAL SECPLA LA LIGUA

PABLO IGNACIO ZUÑIGA SHERRINGTON
ARQUITECTO

LA LIGUA, FEBRERO DEL 2025.-

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN CON DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

Unidad SECPLA – Ilustre Municipalidad de La Ligua

Período: 26 de enero al 30 de enero 2026

1. Tareas en Ejecución por Día

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Lunes 26 08:30 – 23:30	PROYECTO N°12: PASEO COSTERO LOS MOLLES VISITA A TERRENO		Visita a terreno para revisión de avances de obra y solicitudes de materiales.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en planimetrías para presentación ante Gobierno Regional
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Envío de proyectos FRIL a ingeniero Abraham CEA para desarrollo de proyecto de ingeniería y cálculo.
Martes 27 08:30 – 20:00	PROYECTO NUEVO ACCESO AVENIDA PORTALES. Reunión con ingeniero Ernesto Gómez		Reunión con ingeniero para coordinación de trabajos de diseño para nuevo acceso a La Ligua por Avenida Portales.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Miércoles 28 08:30 – 18:00	PROYECTO N°6 REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CONSERVATORIO		Inspección junto con contratista e ingeniero Kathia. Se realiza levantamiento de área de salas del conservatorio para desarrollo de proyecto de nueva edificación.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Jueves 29 08:30 – 18:00	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
	PROYECTO N°6 REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CONSERVATORIO		Se traspasa el levantamiento a plano CAD y se avanza en replanteo de proyecto.

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Viernes 30 08:30 – 14:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
	PROYECTO N°19 SERVICIO DE URGENCIA RURAL LAS PARCELAS DE LONGOTOMA		Recopila antecedentes en DOM sobre permisos de edificación y recepciones definitivas anteriores. Recepción Definitiva N°23 de 2014.

2. Dificultades o Requerimientos

- Se distribuyen los tiempos para abordar varios proyectos de forma simultánea, además de los requerimientos de atención a público en oficina SECPLA.

3. Observaciones Generales

- Las visitas a terreno y reuniones técnicas han permitido alinear los proyectos a las necesidades reales, fortaleciendo su viabilidad y cumplimiento normativo.

Elaborado por:

Pablo Ignacio Zúñiga Sherrington
Profesional SECPLA

Aprobado por:

Felipe Vergara Lucero
Director SECPLA

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN CON DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

Unidad SECPLA – Ilustre Municipalidad de La Ligua

Período: 02 de enero al 06 de febrero del 2026

1. Tareas en Ejecución por Día

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Lunes 02 08:30 – 22:00	ATENCION A PUBLICO SRA IVETTE ARRIAGADA		Asesora a vecina de Quinquelles referente a regularización de propiedad. (Lotes 7 y 8 de la Parcela 6) Posee derechos. Se agenda reunión con abogado de BBNN Washington.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Martes 03 08:30 – 20:00	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES VISITA A TERRENO		Estudio de evacuación de aguas lluvias para ejecución de sumideros por empresa Felipe de La Paz.
	PROYECTO N°6 REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CONSERVATORIO		VISITA A TERRENO. Visita para evaluación de pilares de techumbre acceso. Se requiere retiro de estructura y reconfección
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
	PROYECTO N°6 REMODELACION DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES CONSERVATORIO		Investiga inscripciones de la propiedad municipal (fs57v N°98 de 1949 / fs129 N°173 de 1973) y recopila información sobre antigüedad de edificio para regularización por articulo 5.1.4.
	PROYECTO N°7 CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL		Revisión de antecedentes en carpetas archivadas en DOM. Busca información de proyectos ejecutados en predio municipal.
Miércoles 04 08:30 – 20:30	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES VISITA A TERRENO		Se proyecta en plano sumidero con 2 opciones para ejecución por parte de empresa Felipe de La Paz. - Sumidero Canal Prefabricado SERVIU - Canal Drenaje ACO Multidrain 300 Andesmat

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Jueves 05 08:30 – 21:30	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES VISITA A TERRENO		Termina planos de evacuación de aguas lluvias procedente de calle Las Jaibas (Plano de Canal + Detalles) y cotiza productos propuestos para su ejecución.
	CAMBIO DE PROFESIONAL SEDE WISCONSIN		Redacción de Acta para cambio de profesional dirigioda a DOM + formulario.
Viernes 06 08:30 – 14:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES

2. Dificultades o Requerimientos

- Se distribuyen los tiempos para abordar varios proyectos de forma simultánea, además de los requerimientos de atención a público en oficina SECPLA.

3. Observaciones Generales

- Las visitas a terreno y reuniones técnicas han permitido alinear los proyectos a las necesidades reales, fortaleciendo su viabilidad y cumplimiento normativo.

Elaborado por:

Pablo Ignacio Zúñiga Sherrington
Profesional SECPLA

Aprobado por:

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ★ SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ★ DIRECTOR

Felipe Vergara Lucero
Director SECPLA

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN CON DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

Unidad SECPLA – Ilustre Municipalidad de La Ligua

Período: 09 al 13 de febrero del 2026

1. Tareas en Ejecución por Día

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Lunes 09 08:30 – 22:00	PROYECTO N°13 SEDE EMERGENCIA PUYANCON		Arma expediente para permiso de edificación de sede para adulto mayor. Confecciona emplazamiento mediante plano topográfico.
Martes 10 08:30 – 20:00	PROYECTO N°13 SEDE EMERGENCIA PUYANCON		Arma expediente para permiso de edificación de sede para adulto mayor. Modifica planos de proyecto de acuerdo emplazamiento en el terreno.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Socialización de FRIL Centro de Desarrollo Productivo Local junto con ingeniero Kathia Vega, Jefas de Hogar y PRODESAL ante UNCO.
Miércoles 11 08:30 – 18:30	REUNION CON SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA		Reunión en conjunto con alcalde, administrador y equipo municipal donde se abordan varios temas: - Proyecto Hospital Provincial (Terrenos) - ECRS (Estación Comunitaria Salud Rural a implementar en Quinquelles)
	VISITA A TERRENO CON ALCALDE Y EQUIPO DE SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA		Posta de Pichicuy / Posta de Los Molles / Lugar para emplazar proyecto de ECRS.
Jueves 12 08:30 – 21:30	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES VISITA A TERRENO		Revisión de avances en ejecución de la obra
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Viernes 13	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal.

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
08:30 – 14:30			Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES

2. Dificultades o Requerimientos

- Se distribuyen los tiempos para abordar varios proyectos de forma simultánea, además de los requerimientos de atención a público en oficina SECPLA.

3. Observaciones Generales

- Las visitas a terreno y reuniones técnicas han permitido alinear los proyectos a las necesidades reales, fortaleciendo su viabilidad y cumplimiento normativo.

Elaborado por:

Pablo Ignacio Zúñiga Sherrington
Profesional SECPLA

Aprobado por:

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * NOMBRE DE FANTASÍA * SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN * DIRECTOR

Felipe Vergara Lucero
Director SECPLA

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN CON DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

Unidad SECPLA – Ilustre Municipalidad de La Ligua

Período: 16 al 20 de febrero del 2026

1. Tareas en Ejecución por Día

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Lunes 16 08:30 – 22:00	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Revisión a propuesta enviada por Abraham Cea. Se solicitan cambios de acuerdo a diseño arquitectónico y modificaciones efectuadas en avances. Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Martes 17 08:30 – 00:00	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES		Se desarrolla planos de paisajismo y se definen especies a colocar en jardineras de paseo costero: 3 tipos (herbáceas / Cactáceas / árboles)
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		Avance en proyecto completo que considera ambos FRIL y Proyecto Municipal. Nombre Proyecto Completo: CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL Y MERCADO DE EMPRENDEDORES
Miércoles 18 08:30 – 22:30	REUNION CON SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA		Reunión vía Meet por Centro de Diálisis.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas.
Jueves 19 08:30 – 21:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas.
Viernes 20 08:30 – 14:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas.
Sábado 21 10:30 – 12:00	PROYECTO N°12 PASEO COSTERO LOS MOLLES		Reunión en terreno con empresa de paisajismo. Se define en terreno especie a colocar y se explica la propuesta a contratista.

2. Dificultades o Requerimientos

- Se distribuyen los tiempos para abordar varios proyectos de forma simultánea, además de los requerimientos de atención a público en oficina SECPLA.

3. Observaciones Generales

- Las visitas a terreno y reuniones técnicas han permitido alinear los proyectos a las necesidades reales, fortaleciendo su viabilidad y cumplimiento normativo.

Elaborado por:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD PROFESIONAL SECPLA LA LIGUA

Pablo Ignacio Zúñiga Sherrington
Profesional SECPLA

Aprobado por:

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN * DIRECTOR

Felipe Vergara Lucero
Director SECPLA

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN CON DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

Unidad SECPLA – Ilustre Municipalidad de La Ligua

Período: 23 al 27 de febrero del 2026

1. Tareas en Ejecución por Día

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
Lunes 23 08:30 – 18:00	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas.
Martes 24 08:30 – 22:00	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas. Retoma FRIL 2 (ESPACIO DE BIENESTAR Y COMUNIDAD) y se desarrollan cortes, elevaciones y se modifican las plantas. Envío de proyecto eléctrico a ingeniero Leo.
Miércoles 25 08:30 – 23:30	REUNION CON JJVV MESETA DEL CHIVATO – LOS MOLLES		Reunión en conjunto con alcalde, director de seguridad pública y encargado de emergencia. Recepción de solicitudes de nueva directiva de JJVV. Consulta referente a PRC en su territorio. Limpieza de Playas.
	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas. Retoma FRIL 2 (ESPACIO DE BIENESTAR Y COMUNIDAD) y se desarrollan cortes, elevaciones y se modifican las plantas.
Jueves 26 08:30 – 00:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas. Retoma FRIL 2 (ESPACIO DE BIENESTAR Y COMUNIDAD) y se desarrollan cortes, elevaciones y se modifican las plantas.
Viernes 27 08:30 – 14:30	PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL 2025 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL)		PROYECTOS N°17 Y N°18 – FRIL N°1 (CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL) Desarrolla Cortes, Elevaciones y modifica plantas.

Día	Actividad	Estado de Avance (%)	Comentarios
			Retoma FRIL 2 (ESPACIO DE BIENESTAR Y COMUNIDAD) y se desarrollan cortes, elevaciones y se modifican las plantas.

2. Dificultades o Requerimientos

- Se distribuyen los tiempos para abordar varios proyectos de forma simultánea, además de los requerimientos de atención a público en oficina SECPLA.

3. Observaciones Generales

- Las visitas a terreno y reuniones técnicas han permitido alinear los proyectos a las necesidades reales, fortaleciendo su viabilidad y cumplimiento normativo.

Elaborado por:

Pablo Ignacio Zúñiga Sherrington
Profesional SECPLA

Aprobado por:

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ★ SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ★ DIRECTOR

Felipe Vergara Lucero
Director SECPLA