ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: FEBRERO DE 2026.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Estacion Longotoma	100%	Levantamiento topográfico y análisis de deslindes para construcción de paneles fotovoltaicos
2	Espacios Públicos Valle Hermoso, calle el Calvario	100%	Levantamiento topográfico de 600 ml, vuelo fotogramétrico de baja altura
3	Levantamiento en terreno – proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	20%	Ejecución a vuelta de vacaciones

ANEXOS: Informes semanales.

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, enero de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 21de enero al 20 de febrero

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
21-01	Red Comunal de Hitos Comuna de La Ligua	70%	Ante proyecto para generación de red Municipal para topografía comunal
22-01			
23-01	Capacitación software GNSS Geomaster Solution	65%	Espera a reunión online para aclaración de dudas
26-01	Visita a replanteo Paseo Costero Los Molles	100%	Revisión de altimetría Visita a terreno trabaos de escarpe y preparación de perfil de calle
27-01	Red Comunal de Hitos Comuna de La Ligua	25%	Ante proyecto para generación de red Municipal para topografía comunal
28-01	Red Comunal de Hitos Comuna de La Ligua	75%	Ante proyecto para generación de red Municipal para topografía comunal
29-01	Permiso para tramites personales		
30-01	Permiso para tramites personales		

Ricardo Ramos Morales

· Topógrafo

La Ligua, enero de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 02 de febrero al 06 de febrero

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
02-02	Levantamiento topográfico Estacion Longotoma	50%	Revisión de situación de deslindes para futura construcción de Paneles solares
03-02	Levantamiento topográfico Estacion Longotoma	100%	
04-02	Proceso Levantamiento topográfico Estacion Longotoma	50%	
05-02	Proceso Levantamiento topográfico Estacion Longotoma	100%	
06-02	Diguhi CAD Levantamiento topográfico Estacion Longotoma	50%	

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, enero de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 09 de febrero al 13 de febrero

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
09-02	Levantamiento de apoyo vuelo fotogremetrico espacios Publicos Valle Hermoso	100%	
10-02	Levantamiento de apoyo vuelo fotogremetrico espacios Publicos Valle Hermoso	100%	Proceso y planificación de vuelo Fotogramétrico de baja altura
11-02	Vuelo fotogremetrico espacios Publicos Valle Hermoso	100%	
12-02	Proceso vuelo fotogremetrico espacios Publicos Valle Hermoso Estacion Longotoma	50%	
13-02	Proceso vuelo fotogremetrico espacios Publicos Valle Hermoso Estacion Longotoma	100%	

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, enero de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 16 de febrero al 20 de febrero

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
16-02	Dibujo Cad espacios Publicos Valle Hermoso	30%	
17-02	Dibujo Cad espacios Publicos Valle Hermoso	65%	Proceso y planificación de vuelo Fotogramétrico de baja altura
18-02	Dibujo Cad espacios Públicos Valle Hermoso	100%	
19-02	Planificación vuelo y levantamiento en terreno – proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	100%	Proceso y planificación de vuelo Fotogramétrico de baja altura y levantamiento.topogefico
20-02	Confección de informe de desempeño mes de febrero	50%	

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, enero de 2026.