ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN * DIRECTOR

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: MARZO DE 2026.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	20%	
2	Levantamiento topográfico Plaza de Valle Hermoso y Casa de adobe	80%	Proyecto espacio públicos Valle Hermoso
3	Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	60%	
4	Levantamiento Topográfico cerco terreno APIAP	100%	

ANEXOS: Informes semanales.

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, Marzo de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 23 de febrero al 27 de febrero

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
23-02	Periodo de Vacaciones		
24-02	Periodo de Vacaciones		
25-02	Periodo de Vacaciones		
26-02	Periodo de Vacaciones		
27-02	Periodo de Vacaciones		

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, febrero de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 02 de marzo al 06 de marzo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
02-03	Periodo de Vacaciones		
03-03	Periodo de Vacaciones		
04-03	Periodo de Vacaciones		
05-03	Periodo de Vacaciones		
06-03	Periodo de Vacaciones		

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, Marzo de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 09 de marzo al 13 de marzo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
09-03	Levantamiento cerco APIAP	100%	Levantamiento para verificación de cerco construido por vecinos
10-03	Proceso CAD cerco APIAP	100%	
11-03	Levantamiento topográfico Plaza de Valle Hermoso y casa de adobe	50%	Proyecto espacio públicos Valle Hermoso
12-03	Levantamiento topográfico Plaza de Valle Hermoso y casa de adobe	100%	Proyecto espacio públicos Valle Hermoso
13-03	Proceso CAD plaza de Valle Hermoso	50%	

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, Marzo de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 16 de marzo al 20 de marzo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
16-03	Proceso CAD plaza de Valle Hermoso y casa de adobe	80%	
17-03	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	20%	
18-03	Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	100%	
19-03	Proceso Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico, proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	30%	
20-03	Proceso Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico, proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos	60%	

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, Marzo de 2026.