# INFORME DE ACTIVIDADES

**1. IDENTIFICACION:**

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: ABRIL DE 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

**2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:**

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

**SINTESIS DE AVANCE**

| PROYECTO | NOMBRE | % AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles | 30% | |
| 2 | Casa de adobe | 100% | |
| 3 | Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos | 100% | |
| 4 | Levantamiento Topográfico terreno farmacia Municipal | 100% | |
| 5 | Levantamiento perfiles ampliación Posta Poza Vede | 100% | |
| 6 | Replanteo segunda etapa paseo costero Los Molles | 20% | |
| 7 | Informe técnico Cementerio Valle Hermoso | 30% | |
| 8 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 100% | |

ANEXOS: Informes semanales.

**Ricardo Ramos Morales**
**Topógrafo**
La Ligua, abril de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

# INFORME SEMANAL DE GESTION

## Periodo: 23 de Marzo al 27 de Marzo

| DIA | ACTIVIDAD | % AVANCE | DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 23-03 | Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos | 80% | Proceso Cad |
| 24-03 | Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles | 30% | Visista a terreno pintado y velizado de monolitos |
| 25-03 | Levantamiento topográfico y vuelo fotogramétrico proyectos Sentina y Paneles Fotovoltaicos | 100% | entregado |
| 26-03 | Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles | 35% | Confección de monografía y trabajo correcciones en informe |
| 27-03 | Levantamiento topográfico Plaza de Valle Hermoso y Casa de adobe | 100% | Entregado |

**Ricardo Ramos Morales**

**Topógrafo**

La Ligua, marzo de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

# INFORME SEMANAL DE GESTION

## Periodo: 30 de Marzo al 3 de ABRIL

| DIA | ACTIVIDAD | % AVANCE | DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 30-03 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 30% | Levantamiento en terreno y vuelo fotogrametrico |
| 31-03 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 45% | Proceso vuelo fotogrametrico |
| 01-04 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 65% | Proceso CAD |
| 02-04 | Replanteo segunda etapa paseo costero Los Molles | 20% | Trabajo en terreno |
| 03-04 | Feriado Legal | | |

**Ricardo Ramos Morales**

**Topógrafo**

La Ligua, abril de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

# INFORME SEMANAL DE GESTION

## Periodo: 06 de Abril al 10 de Abril

| DIA | ACTIVIDAD | % AVANCE | DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 06-04 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 80% | Proceso CAD |
| 07-04 | Levantamiento topográfico Cancha Club deportivo Huaquen | 100% | entregado |
| 08-04 | Levantamiento perfiles ampliación Posta Poza Vede | 50% | Trabajo en terreno |
| 09-04 | Levantamiento perfiles ampliación Posta Poza Vede | 75% | Proceso CAD |
| 10-04 | Levantamiento perfiles ampliación Posta Poza Vede | 100% | Entregado |

**Ricardo Ramos Morales**

**Topógrafo**

La Ligua, abril de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

# INFORME SEMANAL DE GESTION

## Periodo: 13 de Abril al 20 de Abril

| DIA | ACTIVIDAD | % AVANCE | DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 13-04 | Informe técnico Cementerio Valle Hermoso | 10% | Revisión de antecedentes |
| 14-04 | Informe técnico Cementerio Valle Hermoso | 20% | Vuelo Fotogramétrico |
| 15-04 | Informe técnico Cementerio Valle Hermoso | 30% | Proceso Vuelo Fotogramétrico |
| 16-04 | Levantamiento Topográfico terreno farmacia Municipal | 40% | Trabajo en terreno |
| 17-04 | Levantamiento Topográfico terreno farmacia Municipal | 65% | Proceso CAD |
| 20-04 | Levantamiento Topográfico terreno farmacia Municipal | 100% | Entregado |

**Ricardo Ramos Morales**

**Topógrafo**

La Ligua, abril de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN