ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME DE ACTIVIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: MAYO DE 2026.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	50%	A espera de resolver prioridades
2	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	100%	Entregado
3	Levantamiento topográfico calle 3 de noviembre, Huaquen	50%	En ejecución
4	Levantamiento Espacio Público población Pulmahue	50%	En ejecución
5	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla	50%	En ejecución
6	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Trapiche	50%	En ejecución
7	Informe técnico Cementerio Valle Hermoso	50%	A espera de resolver prioridades
8	Levantamiento topográfico Recinto ferial , EXPO	100%	Entregado

ANEXOS: Informes semanales.

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, mayo de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 20 de Abril al 24 de Abril

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
20-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	20%	Vuelo Fotogramétrico y lev. apoyo
21-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	30%	Levantamiento GNSS
22-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	40%	Proceso vuelo fotogramétrico
23-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	50%	Dibujo CAD
24-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	60%	Dibujo CAD

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, abril de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 27 de Abril al 01 de Mayo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
27-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	70%	Dibujo CAD
28-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	80%	Dibujo CAD
29-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	90%	Dibujo CAD
30-04	Levantamiento topográfico recinto ferial.	100%	entregado
01-05	Feriado Legal		

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, mayo 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 04 de Mayo al 08 de Mayo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
04-05	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	20%	Vuelo Fotogramétrico
05-05	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	40%	Proceso vuelo y dibujo CAD
06-05	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	60%	dibujo CAD
07-05	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	80%	dibujo CAD
08-05	Levantamiento topográfico calle Los Hornos , El Carmen	100%	dibujo CAD

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, mayo de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 11 de Mayo al 20 de Mayo

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
11-05	Levantamiento Espacio Público población Pulmahue	30%	Vuelo fotogramétrico y levantamiento de apoyo
12-05	Levantamiento Espacio Público población Pulmahue	50%	Proceso vuelo fotogramétrico y dibujo CAD
13-05	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla y trapiche	20%	Vuelo fotogramétrico y levantamiento de apoyo
14-05	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla y Trapiche	30%	Proceso Vuelo fotogramétrico y levantamiento de apoyo
15-05	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla y Trapiche	45%	Vuelo fotogramétrico y levantamiento de apoyo
18-05	Levantamiento topográfico calle 3 de noviembre, Huaquen	50%	En ejecución
19-05	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla y Trapiche	40%	Proceso Vuelo fotogramétrico dibujo CAD y cubicación
20-05	Levantamiento e informe extracción de áridos ilegal Placilla y Trapiche	50%	Confección de pre informe

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, Mayo de 2026.