ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE AVANCE
PERIODO AVANCE JUNIO 2026

DE : BARBARA FRANCISCA ARACENA FERNANDEZ

A : DIRECTOR SECPLA, FELIPE VERGARA LUCERO


Luego de saludarlo cordialmente, informo a usted de las actividades y/o funciones realizadas como Encargada Urbana del Programa Quiero Mi Barrio Las Quebradas durante el periodo de JUNIO de 2026.

Gestión


- Reuniones de coordinación, tanto presenciales como en modalidad online, con la Contraparte Técnica de la Seremi MINVU, Claudia Valdés y Carlos Barrientos, con el objetivo de revisar el estado de avance de la Agenda Futura, entregar lineamientos técnicos, resolver observaciones y coordinar las acciones a desarrollar en las próximas etapas del proceso.



- Reunión con Javier Armijo, profesional del Departamento de Reconstrucción y Vivienda de la Municipalidad de Quilpué, para abordar los alcances, requerimientos y lineamientos técnicos del Estudio de Riesgo necesario para la elaboración de la Estrategia Habitacional.




- Se sostuvo una reunión de trabajo conjunta entre la Entidad Patrocinante Rukapewma y el Inspector Técnico de SERVIU Provincial de Petorca, con el propósito de abordar de manera urgente la situación crítica que afecta a la plaza de Villa Esperanza, obra ejecutada bajo el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. N.° 27, Capítulo I). El encuentro se focalizó en analizar el mal uso y las problemáticas asociadas al punto de reciclaje del sector, logrando definir un plan de acciones y medidas correctivas para garantizar su adecuada gestión y mitigar los impactos socioambientales en el entorno.



- Se efectuó la Asamblea Informativa de Fase 3 con la comunidad, un hito participativo cuyo propósito central fue dar por iniciada formalmente esta nueva etapa de intervención. Durante el encuentro, se expusieron los lineamientos clave que guiarán el trabajo comunitario, explicando en detalle los conceptos de: Agenda Futura e Historia del Barrio. Asimismo, se compartieron los avances correspondientes a la Estrategia Habitacional y se instruyó a los vecinos sobre la metodología y el proceso técnico mediante el cual se realizará la priorización participativa de las obras de la Agenda Futura.





- Se llevó a cabo una jornada de participación ciudadana dirigida a los dirigentes locales, centrada en el diseño del proyecto de pavimentos participativos. Este encuentro constituyó la primera instancia formal para que la dirigencia pudiera revisar la propuesta técnica, plantear observaciones y entregar sugerencias directamente asociadas a la realidad de su territorio, asegurando la pertinencia comunitaria en el desarrollo del diseño definitivo.






Avances de Producto:

- Se procedió con el diseño y la creación del material gráfico y de soporte visual utilizado en la Asamblea Informativa Fase 3. Esta tarea tuvo como propósito fundamental traducir los lineamientos técnicos de la nueva etapa como la metodología de priorización de obras, los avances habitacionales y el concepto de Agenda Futura en insumos visuales claros y accesibles, facilitando la correcta comprensión y la participación activa de la comunidad durante el encuentro.



- Se definio el levantamiento de la ubicación geográfica definitiva de los lotes destinados a la Estrategia Habitacional. Esta gestión técnica es un paso fundamental para delimitar el área de influencia y establecer los parámetros específicos que requerirá el desarrollo del posterior Estudio de Riesgos, garantizando la viabilidad y seguridad territorial de los terrenos.



~~Periodo: Junio 2026~~
Boleta de honorarios: Boleta N°67
~~Monto $1.450.000.- (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos) Impuesto~~ incluido por concepto de honorarios.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

~~BARBARA F. ARACENA FERNANDEZ~~
ARQUITECTA – PROFESIONAL URBANO