COMUNA DE LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME DE ACTIVIDADES

1. IDENTIFICACION:

NOMBRE FUNCIONARIO: RICARDO ANDRES RAMOS MORALES
RUT:
CARGO: TOPOGRAFO
PERIODO INFORME: AGOSTO DE 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION * DIRECTOR

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

"Plan de gestión proyectos Secpla, comuna de La Ligua".
En conformidad con las actividades encomendadas por la Secretaría Comunal de Planificación a continuación se señalan las actividades realizadas, por el profesional topógrafo.
En atención a los lineamientos establecidos por la Dirección y en cumplimiento con las disposiciones administrativas municipales, se deja constancia de que las actividades detalladas en el presente informe mensual están directamente vinculadas a las labores registradas en los informes de actividades presentados como respaldo para el proceso de pago por servicios.
Este informe busca garantizar la transparencia, trazabilidad y consistencia de las gestiones realizadas, alineándose con las obligaciones contractuales y los objetivos institucionales. Asimismo, se resalta que la documentación anexa refleja fielmente las acciones emprendidas durante el periodo informado, proporcionando un marco de referencia claro para evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas.
La inclusión de este desglose responde al compromiso de entregar información completa y precisa que permita fortalecer la gestión municipal y dar cumplimiento a los procedimientos requeridos por las instancias correspondientes.

SINTESIS DE AVANCE

PROYECTO	NOMBRE	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Revisión y corrección observaciones plano de línea de alta marea Los Molles	65%	A espera de resolver prioridades
2	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	85%	En preparación para entrega
3	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	70%	En preparación para entrega
4	Levantamiento topográfico Sector Estadio Doll	100%	Evacuación de Agua Lluvia
5	Plano de Unidades Vecinales	35%	En estudio
6	Actualización del déficit comunal de pavimentación	85%	En preparación para entrega
7	Levantamiento topográfico Cal y Canto	100%	Entregado
8	Levantamiento topográfico plaza de Valle Hermoso	100%	Evacuación de Agua Lluvia

ANEXOS: Informes semanales.

Ricardo Ramos Morales
Topógrafo
La Ligua, agosto de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 20 de Julio al 24 de Julio

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
20-07	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	40%	Proceso 4 vuelos fotogramétricos de Baja altura
21-07	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	50%	Proceso 4 vuelos fotogramétricos de Baja altura
22-07	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	60%	Dibujo CAD, planta
23-07	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	70%	Dibujo CAD, perfil Longitudinal
24-07	Levantamiento 4 km ruta E-35, Proyecto luminarias	85%	Dibujo CAD, secciones transversales

Ricardo Ramos Morales .

Topógrafo

La Ligua, julio de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION * DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 27de Julio al 31 de Julio

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
27-07	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	35%	Dibujo CAD
28-07	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	40%	Trabajo en Terreno
29-07	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	50%	Trabajo en Terreno
30-07	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	60%	Vuelo fotogrametrico
31-07	Levantamiento topográfico 750 metros calle 3 Comercio	70%	Dibujo CAD

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, junio de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA * SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION * DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 03 de Agosto al 07 de Agosto

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
03-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	30%	Estudio de data y preparación de base Cartografica SIG
04-08	Levantamiento topográfico Cal y Canto	50%	Trabajo en Terreno
05-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	40%	Trabajo BBDD
06-08	Levantamiento topográfico plaza de Valle Hermoso	50%	Trabajo en Terreno
07-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	50%	Desarrollo de SIG

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, agosto de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 10 de Agosto al 14 de Agosto

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
10-08	Levantamiento topográfico plaza de Valle Hermoso	100%	Trabajo Cad
11-08	Levantamiento topográfico Sector Estadio Doll	50%	Trabajo en terreno
12-08	Levantamiento topográfico Sector Estadio Doll	100%	Trabajo Cad
13-08	Plano de Unidades Vecinales	25%	En estudio
14-08	Plano de Unidades Vecinales	35%	Proyecto SIG

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, junio de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

INFORME SEMANAL DE GESTION

Periodo: 17 de Agosto al 20 de Agosto

DIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	DIFICULTADES, REQUERIMIENTOS Y COMENTARIOS
17-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	65%	Proyecto SIG
18-08	Actualización del déficit comunal de pavimentación	85%	Proyecto SIG
19-08	Replanteo ampliación de camino de acceso ELEAM	35%	Trabajo de gabinete
20-08	Replanteo ampliación de camino de acceso ELEAM	60%	Trabajo de gabinete y visita a terreno

Ricardo Ramos Morales

Topógrafo

La Ligua, Agosto de 2026.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION